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1 Identifikační údaje 
1.1 Označení stavby 

Název stavby : Rekonstrukce lávky v Píšovském lese, k.ú. Modřany 
Číslo komunikace: pěší komunikace, bez označení 
Číslo mostu : není stanoveno 
Provozní staničení : není stanoveno 
Směr staničení : uvažuje se směrem do Krouzovy ulice 
Místo stavby – obec : Hlavní město Praha 

kraj : Hlavní město Praha 
Katastrální území : Modřany; 728616 
Druh stavby : Rekonstrukce 

1.2 Stavebník/objednatel 
Název a adresa : Hl. m. Praha, odbor ochrany prostředí MHMP  

  Mariánské náměstí 2/2
  110 00 Praha 1
Zastoupené: RNDr.  Štěpánem, Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí
  MHMP    
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00, Praha 1    
IČO: 00064581    
DIČ: CZ00064581    
Kontaktní osoba: Ing. Martin Čížek    

 

1.3 Zhotovitel dokumentace 
Název a adresa : VPÚ DECO PRAHA a.s. 

Podbabská 20 
160 00 Praha 6 

IČ : 60193280 
DIČ: CZ60193280 
Zpracovatelský útvar : Ateliér dopravních staveb 
HIP: doc. Ing. P.Ryjáček Ph.D.(autorizace č. 0009851) 
Projektant: Ing. Petr Kubiš, Ing. Havlíčková, Ing. Moravec 

 

 

2 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště, 
včetně jeho odvodnění 
Stavba je situována v katastrálním území Modřany. 
Stávající mostní objekt ev.č. SZ-001 převádí pěší komunikaci přes Lhotecký potok a lesopark z ulice 
Krouzova do ulice Botevova. Pod lávkou je uloženo zdvojené horkovodní potrubí. 
S ohledem na rozsah prací budou pro zařízení staveniště využity plochy v předpolí mostu, a to zejména 
směrem na ulici Krouzova na přilehlé parkovací ploše. 
Předpokládá se dále použití mobilních buněk pro zaměstnance i pro materiál. Staveniště jako celek 
bude odvodněno vsakem jako okolní terén. 
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3 Stanovení obvodu staveniště 
Obvod staveniště je řešen s ohledem na rozsah prací pro rekonstrukci mostu a souvisejících staveb. 
Obvod staveniště je zakreslen v příloze B2 – Koordinační situace stavby. Staveniště je situováno 
výhradně na pozemcích HMP. 

 

 
Pozemky staveniště: Modřany [728616] 

 
4400/71 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 
4400/72 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 
4137/49 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 
4400/358 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 
4137/51 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 
4400/362 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 
4126/1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 
4137/48 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 
4119/5 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

4400/373 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 
 

 

4 Zásady návrhu zařízení staveniště 
Zařízení staveniště bude možné umístit v předpolí mostu, a to zejména na uzavřené části komunikace a 
parkovi3ti sm2rem na ulici Krouzovu. Předpokládají se cca 1-2 mobilní buňky a skládka materiálu 
v minimálním rozsahu pro práce na 3-4 dny. 
Je na vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a objednatelem v průběhu výstavby provádět dle potřeby a 
konkrétní situace průběžná upřesňování míst skládek materiálů a ploch zařízení staveniště. Po 
ukončení stavby budou vyklizeny a uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle projektu. 
S ohledem na blízkost vodního toku jsou stanoveny další podmínky pro zřizování ploch zařízení 
staveniště: 
 Na plochách zařízení staveniště budou stavební mechanismy vybaveny dostatečným množstvím 
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek; v průběhu krátkodobé odstávky 
mechanismů budou tyto podloženy vanami pro případné zachycení uniklých produktů; v případě úniku 
ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna, odvezena a 
uložena na lokalitě určené k těmto účelům; 
 Na všech ZS nesmí být provozována jakákoliv manipulace s ropnými látkami, ani jejich 
skladování, dále zde nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či vozidla) 
 Pro opravy těchto mechanismů musí být v rámci stavebních prací zřízen stavební dvůr; 
 Na plochách zařízení stavenišť nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro 
stavební mechanismy; 
 Všechny mechanismy v bezprostředním okolí vodotečí, musí být v dokonalém technickém stavu; 
nezbytné bude kontrolovat je zejména z hlediska možných úkapů ropných látek - kontrola bude 
prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací; 

 

 

5 Návrh postupu a provádění výstavby 
Stávající mostní objekt z roku cca 1976 převádí komunikaci pro pěší přes Lhotecký potok a 
související park. Místní komunikace zde tvoří pěší spojení mezi ulicemi Krouzova a Lhotecká. 
Stávající lávka o 3 polích rozpětí 9,3 + 23,69 + 9,28 m je tvořena nosnou konstrukcí z 2 nosníků tvaru 
I, svařovaného profilu. Na nich jsou uloženy příčně orientované trapézové plechy, které byly zality 
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betonem. Beton je podle průzkumu nevyztužený. Na desce je uložena izolace, tvořená vrstvou litého 
asfaltu. Ložiska jsou ocelová. 
Opěry jsou masivní tížné betonové, založené plošně. Na opěry úzce navazují komory pro konstrukci 
horkovodu. Tyto komory mají horní desku betonovou, stěny pak zděné z cihel a částečně betonové. 
Závěrná zídka je cihelná zděná. Pilíře jsou ocelové, rámové, ukotvené ve spodní části do betonových 
patek pomocí kotevních šroubů. 
Stávající most je kolmý, půdorysně v přímé, podélně ve spádu cca 0,85%. Na mostě jsou zvýšené 
obruby, v ose je umístěn žlabový odvodňovač se svislými svody. Na každé straně je ocelové zábradlí 
se svislou výplní. Vozovka je živičná, příčný spád dostředný cca 1,5 %. 
Na mostním objektu po rekonstrukci dojde k výměně mostovky, tj. demontáž betonové desky , 
vozovky a trapézových plechů a provedení nové desky z vysokohodnotného betonu vyztuženého FRP 
výztuží. Nosná konstrukce a zábradlí, oba pylony budou opatřeny novou PKO. Na mostovce bude 
provedena nová přímopochozí hydroizolace. Ložiska budou sanována, promazána a popřípadě 
repasována. 
Obě opěry (betonové bloky) budou zachovány a opatřeny sanačním systémem. Komory za lávkou na 
obou stranách budou rekonstruovány. Předpokládá se demolice horní desky a bočních zděných stěn, 
následně provedení vrtaných mikropilot, které umožní založení nové ŽB rámové konstrukce. 
Důvodem použití mikropilot je minimalizace zemních prací v oblasti horkovodu. 
Celkový rozsah rekonstrukce: 
Předmětem rekonstrukce bude pouze vlastní mostní objekt a úpravy vozovky dotčené stavbou včetně 
napojení na stávající komunikaci. Jedná se o zejména o tyto hlavní stavební práce: 
 geodetické doměření, zpracování výrobní a dodavatelské dokumentace 
 příprava staveniště (vytýčení, zřízení manipulačních, skladových a administrativních ploch,…) 
 zřízení dočasných dopravně-inženýrských opatření (DIO) na pěší komunikaci 
 demoliční práce, odstranění opěrových komor šetrným způsobem 
 dodatečný průzkum opěr po obnažení 
 vyvrtání mikropilotového založení, popř. zvážení nutnosti jejich provedení 
 výkopové práce, dokončení tlakových hlav mikropilot 
 příprava bednění, betonáž opěr, sanace stávajících opěr 
 otryskání lávky, provedení nové PKO 
 osazení ztraceného bednění z FRP na mostovku 
 vyvázání FRP výztuže nosné konstrukce 
 betonáž mostovky NK speciálně připravenou směsí, ošetřování betonu 
 provedení bezešvé izolace 
 celková oprava vozovkového souvrství před a za mostem 
 finální úklid a likvidace staveniště 
 zrušení DIO 

 
6 Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu 
Objekty budou do provozu uváděny současně. 

 

 

7 Možné napojení na zdroje 
Technologická voda na ošetřování čerstvého betonu se předpokládá dovozem z cisterny. Je rovněž 
možné napojení na místní vodovodní řad. 
Pro zajištění elektrické energie na stavbě se předpokládá využití jednak mobilních diesselagregátů, 
jednak napojení na blízké elektrické rozvody. V případě zřízení staveništní přípojky elektrické energie, 
bude toto odběrné místo opatřeno staveništním rozvaděčem s příslušným měřícím zařízením spotřeby, 
bude projednáno se správcem a způsob úhrady bude smluvně ošetřen. 
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8 Možnosti nakládání s odpady z výstavby 
8.1 Povinnosti původce odpadu 

Základní povinností každého stavebníka je předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich nebezpečné 
vlastnosti. V případě vzniku odpadu je pak nezbytné nakládat s odpadem dle uvedených předpisů. 

a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, 

b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11, 

c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími 
právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 
3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby, 

d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných 
vlastností, 

e) shromažďovat odpady utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií, 

f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 

g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat 
příslušnému   správnímu   úřadu   další   údaje   v rozsahu   stanoveném   zákonem   o odpadech 
a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahující PCB a 
podléhajících evidenci vymezených v §26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto 
zákonem nebo prováděcím právním předpisem, 

h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit 
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady, 

i) zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním 
předpisem a zajišťovat jeho plnění, 

j) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se 
zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství, 

k) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15. Bude určen 
odpovědný  pracovník,  který  bude  odborně  způsobilý  a  bude  zajišťovat  odborné  nakládání 
s odpady. Tato osoba bude zastupovat zhotovitele při jednání s orgány státní správy. 

a)  platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně. 

8.2 Odpady z výstavby 
Odpady vzniklé během výstavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí předáním do provozu. 
V průběhu  stavby  budou  odpady  skladovány  na  plochách  zařízení  staveniště  (ZS).  Hospodaření 
s odpady  na  plochách  ZS  bude  v souladu  s platnými  bezpečnostními  přepisy,  včetně  manipulace 
s nebezpečnými látkami. Zařízení staveniště bude vybaveno potřebným množstvím kontejnerů na 
odpad podle jeho složení a vlastností. Firmy, kterým budou během stavby vznikat nebezpečné odpady, 
musí vlastnit souhlas s nakládáním s nebezpečnými odpady dle §15, odstavce 3 Zákona č. 185/2001 
Sb. o odpadech. Stavební stroje a zařízení musí být v dobrém technickém stavu, nesmí z nich unikat 
pohonné hmoty, maziva a hydraulické kapaliny. Za stav použitých mechanismů, jejich provoz a 
dodržování předpisů na ochranu životního prostředí odpovídá zhotovitel. Pokud přesto dojde k úniku 
ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné 
nádoby příp. kontejneru, vyvést na příslušnou skládku nebo do spalovny. O vzniklých odpadech musí 
zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo možno při kolaudaci provést vyhodnocení. Potřebné postupy 
budou uvedeny v Havarijním plánu, zpracovaném dodavatelem stavby. 
Zhotovitel  stavby  vypracuje  program  odpadového  hospodářství,  který  předloží  k odsouhlasení 
objednateli v dostatečném předstihu před zahájením stavby 

Po dokončení stavby budou plochy určené pro zařízení staveniště vyklizeny a plochy budou předány 
k původnímu užívání. 
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8.3 Přehled předpokládaných odpadů z rekonstrukce mostu 
Během rekonstrukce mostu a komunikací mohou vznikat následující odpady: 
Smýcená dřevní hmota /kód odpadu 02 01 03 - Odpad rostlinných pletiv, kategorie O/ 
Před zahájením stavby bude lokálně prořezána zeleň v těsné blízkosti lávky. Tato zeleň bude odvezena 
na skládku netříděného odpadu, případně kompostována. Smýcené keře lze zpracovat štěpkovačem, 
s následným využitím dřevní štěpky jako surovinové skladby kompostů při kompostování. Pokud 
nebude možné tento rostlinný odpad (dřevní štěpky) využít v nejbližší kompostárně nebo 
biofermentačním středisku, lze jej spálit ve spalovně odpadů. 
 

Vybouraný beton /kód odpadu 17 01 01 - Beton, kategorie O/ 
Vybouraný beton a železobeton bude přednostně zpracován  v zařízeních na recyklaci stavebních 
odpadů nebo na skládku. Beton, určený k recyklaci, rekultivaci nebo k terénním úpravám, musí 
splňovat podmínky stanovené vyhláškou č. 294/2005 Sb. 
 

Živičný kryt /kód odpadu 17 03 02 – Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01, kategorie 
odpadu O/ 
Vybouraný živičný kryt (asfaltový beton) doporučujeme recyklovat v zařízeních na recyklaci 
stavebních odpadů, popřípadě vybourané kryty živice lze nabídnout nejbližší obalovně živičných směsí 
na předrcení a následné využití. 
 

Kovový odpad /kód odpadu 17 04 05 – železo a ocel, kategorie O/ 
Zábradlí, odpad p5i sanaci NK atd. Materiál je využitelný jako druhotná surovina (lze jej odprodat 
právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání v oblasti nakládání s kovovým 
odpadem). 

 
Zemina /kód odpadu 17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, kategorie O/ 
Nevyužitelná zemina bude odvezena na skládku. 
 

Izolační materiály / kód odpadu 17 06 04 - Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 
06 03, kategorie O/ 
Izolace stávajících chrániček a kabelů. Materiál bude odvezen na skládku. 
 

Obaly od stavebních směsí /kód odpadu 15 01 01 – Papírové a lepenkové obaly, kategorie O/ 
Lze odvézt do skládkovacího zařízení. 
 

Nebezpečný odpad 
Nebezpečný odpad je určen zákonem o odpadech (§ 4 písm. a) a jeho nebezpečné vlastnosti jsou dány 
přílohou  č.  2  výše  uvedeného  zákona.  Hodnocení  nebezpečných  vlastností  odpadů  se  provádí 
v souladu s § 7 až § 9 zákona o odpadech. Na základě § 16 odst. 3 zákona o odpadech může 
s nebezpečnými odpady nakládat původce (dodavatel stavby) pouze se souhlasem věcně a místně 
příslušného orgánu státní správy. 
Pokud produkce nebezpečných odpadů nepřesáhne 100 t/rok, bude orgánem státní správy udělujícím 
souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady obecní úřad obce s rozšířenou působností (Sušice). 
Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady jsou stanoveny v § 2 vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 

Při realizaci předmětné stavby vzniknou následující nebezpečné odpady: 

 Odpadní nátěrové hmoty (kód odpadu 08 01 11* - Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky). 
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Výše uvedené nebezpečné odpady lze předat k využití nebo k odstranění pouze oprávněné právnické 
osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo 
k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. 

Dále mohou na stavbě vzniknout nebezpečné odpady v souvislosti se stavební činností zhotovitele 
(dodavatele). Přesnou specifikaci těchto odpadů není možné ve fázi zpracování projektové 
dokumentace stanovit. Ta bude známa až po určení zhotovitele (investorem ve výběrovém řízení) a 
bude vycházet z jeho použitých technologií 

9 Přístupy na staveniště 
Přístup na stavbu bude po celou dobu výstavby (pro přesun stavebních strojů, dopravu pracovníků, 
přepravu stavebních materiálů, vybouraných hmot,…) zajištěn z obou předpolí, nicméně z ulice 
Botevova pouze po existujícím schodišti. Tento fakt je třeba zohlednit zejména při provádění 
mikropilot, které se budou provádět přes existující NK. 

10 Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho 
okolí 
Staveniště bude ohrazeno a zabezpečeno tak, aby nemohlo dojít k volnému přístupu nepovolaných 
osob na staveniště a k jejich pádu z výšky nebo jinému úrazu. Toto bude provedeno vysokým 
ohrazením (plotem) doplněného výstražnými tabulemi zákazu vstupu nepovolaných osob a nebezpečí 
úrazu a pádu. Toto ohrazení musí být za snížené viditelnosti osvětleno veřejným osvětlením nebo 
samostatným individuelním osvětlením. 
Most přechází vodní tok, musí se tedy dbát těchto zásad: 

- během výstavby nesmí dojít k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami. 

- stavba  bude  minimalizovat  množství  napadávek,  případné  napadávky  budou  neprodleně 
odstraněny 

- před zahájením stavebních prací bude předložen havarijní a povodňový plán stavby 

Další ochrana staveniště bude provedena s ohledem na únik nebezpečného odpadu z tryskání PKO a 
následného provádění nové PKO. Pro tento účel bude lávka vhodným způsobem zaplachtována a 
vzniklé odpady a úlety budou jímány a odvezeny k likvidaci oprávněnou osobou. Současně bude 
zaplachtován i prostor potoka, aby nedošlo k znečištění vodního toku. 

 

 

11 Zvláštní podmínky na provádění stavby, které vyžadují 
bezpečnostní opatření 
Na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na charakter prací a 
činností na stavbě. Zvláštní pozornost vyžaduje bezpečnost při demolici stávajících konstrukcí a 
betonáži nové mostovky. 
V obvodu stavby byly zjištěny inženýrské sítě: 

- kabel VO v chráničce na mostě 
- horkovodní vedení Pražské teplárenské 
- Dotčené sítě jsou předmětem příslušných objektů. Před započetím stavebních prací musí být 

správci dotčených sítí informováni o zahájení stavební činnosti a je nutné, aby v případě 
nalezení sítě byl průběh vytyčen a protokolárně předán stavbě. 

Ostatní sítě v blízkosti stavby nebudou dotčeny, je však jejich existenci respektovat a nechat je vytýčit. 
- kolektorové trasy Kolektory Praha 
- T-mobile sdělovací kabel 
- Eltodo kabel VO 
- PVK kanalizace 
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12 Návrh řešení dopravy během výstavby 
Po dobu rekonstrukce bude zcela přerušen na pěší komunikaci na lávce i pod lávkou. Náhradní pěší 
doprava a zásobování bude probíhat přes blízký silniční most. Náhradní přemostění s ohledem na malé 
vzdálenosti a zakončení komunikace nebude zajištěna. 
Budoucí konkrétní zhotovitel stavby předloží objednateli a projedná s ním a všemi dotčenými orgány 
státní správy, v dostatečném předstihu před zahájením vlastní stavební činnosti, aktualizovaný projekt 
POV a DIO, odpovídající jeho konkrétním možnostem a potřebám. 

 

 

13 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
BOZP 
13.1 Úvod 

Před zahájením výstavby zajistí zhotovitel zpracování aktualizovaného a podrobného plánu BOZP. 
Plán BOZP je dokument vypracovaný ve smyslu Zákona č. 309/2006 Sb. určující pravidla, která 
budou přiměřeně zajišťovat bezpečnost pracovníků při pracích na staveništi a pravidla platná pro 
rozsah, typ a velikost stavby tak, aby vyhovoval potřebám BOZP. Vztahuje se i na právnické a fyzické 
osoby zaměstnávané dle Zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) a osoby samostatně výdělečně činné 
dle Zákona č. 455/1991 Sb., které jsou ve smluvním vztahu se zadavatelem, případně hlavním 
zhotovitelem stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znát a dodržovat všechny platné předpisy, 
zákony, normy a nařízení potřebné k jejich činnosti i pokud nejsou obsaženy v plánu BOZP. 
Plnění úkolů Plánu BOZP při realizaci stavby kontroluje koordinátor BOZP, jmenovaný ve smyslu 
Zákona č. 309/2006 Sb., nebo odborně způsobilá osoba. 
Zhotovitel určený k realizaci, je povinen před nástupem na stavbu bez zbytečného odkladu vyzvat 
koordinátora ke spolupráci a během výstavby zohledňovat jeho pokyny a úzce s ním spolupracovat. 
Nezbavují se ale odpovědnosti tím, že je zabezpečená koordinace projektové dokumentace. Spolupráce 
zhotovitelů při prevenci, přípravě a výkonu opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
bude součástí uzavřených smluv o dílo. Povinností zhotovitele je bez prodlení upozornit koordinátora 
nebo zodpovědnou osobu na jakékoliv změny: 

 technologií 
 pracovních postupů 
 časového plánu a harmonogramu prací 
 změny původních záměrů stavby 
 dále pak na změny vzniklé po závažném pracovním úrazu, které by poukázaly na další možná 

rizika při provádění pracovních činností na staveništi 
Vyhodnocení Plánu BOZP, aktualizace a případné změny budou prováděny v rámci pravidelných 
kontrolních porad. S aktualizací a navrženými změnami pak budou seznámeni všichni zhotovitelé. 
Plán BOZP je neoddělitelnou součástí projektové dokumentace a jakákoliv výjimka musí být nejprve 
odsouhlasena koordinátorem BOZP nebo zodpovědnou osobou. 

13.2 Situační nákres zařízení staveniště 
Bude vypracován hlavním zhotovitelem při zahájení stavby a budou s ním seznámeni všichni 
podzhotovitelé. Aktualizace bude prováděna dle výstavby. Situační nákres staveniště bude vyvěšen 
v kanceláři stavbyvedoucího/ součástí plánu BOZP (bude vyznačeno buňkoviště a sklady, umístění 
lékárničky a hasicích přístrojů, komunikační a dopravní trasy, prostory pro manipulaci s materiálem, 
inženýrské sítě a jejich ochranná pásma, sklady PHM a hořlavých látek, sklady hořlavých plynů a jiné 
sklady). 
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13.3 Časový plán 
Časový plán pro stavbu bude zpracován hlavním zhotovitelem před započetím vlastní výstavby a bude 
předán koordinátorovi BOZP nebo zodpovědné osobě. Po jeho odsouhlasení s ním budou seznámeni 
všichni podzhotovitelé a veškeré změny musí být projednány a odsouhlaseny. 

13.4 Doprava 
Doprava na stavbě bude probíhat po určených komunikacích. Pro značení bude použito ustanovení dle 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. Bezpečnostní značky a signály, s tím že pro všechny výjezdy ze stavby 
bude vždy použita značka „ Stůj, dej přednost v jízdě“ a na celém území staveniště bude platit nejvyšší 
povolená rychlost 15 km v hodině. 
Ve vzdálenosti 50 metrů k vjezdům na staveniště z různých směrů budou umístěny značky přikazující 
snížení rychlosti jízdy (podle doporučení a vyjádření dopravní policie). V místech, kde komunikace 
budou protínat, či v bezprostřední blízkosti kopírovat zastavěné území, bude rychlost snížena na 30 km 
v hodině a v případě sucha bude prováděno pravidelné kropení a čištění těchto úseků komunikací. 
Očista komunikací bude provedena zhotovitelem neprodleně po jejich znečištění. V době realizace je 
nutné ve všech fázích výstavby zajistit možnost případného přístupu požárních vozidel a vozidel 
první pomoci k jednotlivým částem stavby. O uzavření mostu po dobu výstavby s ohledem na 
areál na ostrově bude informována příslušná HZS. Parkoviště pro stavební stroje a používanou 
mechanizaci, budou vybavena prostředky proti úkapům PHM a na každém takovém místě bude 
umístěna “Havarijní souprava“ odpovídající velikostí podle počtu strojů a zařízení. Doplňování PHM a 
údržba strojů a zařízení bude probíhat v případě, že se bude jednat o staveniště v prostorách 
chráněných oblastí na předem určeném místě, které bude projednáno s příslušnými orgány. Všechny 
využívané prostory v rámci průběhu stavby musí zhotovitelé uvést do původního stavu. 

13.5 Údaje o bezpečnostních opatřeních 
a) zhotovitelé seznámí 8 dní před započetím prací koordinátora BOZP  s riziky vznikajícími při 

pracovních nebo technologických postupech, které zvolili (Zákon č. 309/06 Sb., § 16) 
b) hlavní zhotovitel předá prokazatelně Plán BOZP, případně jeho aktualizaci ostatním 

pozhotovitelům na staveništi 
c) vyšší zhotovitel nepřipustí zahájení práce dalších podzhotovitelů, kteří neprokáží splnění povinosti 

Zákona č. 309/2006 Sb, § 16 
d) zajistit spolupráci všech zhotovitelů ke koordinaci pracovních činností s ohledem na BOZP 
e) vzájemně se písemně informovat o rizicích a spolupracovat při zajišťování BOZP 
f) doložit kvalifikaci pracovníků na prováděné činnosti 
g) práce budou prováděny dle zpracovaných technologických postupů a dle Nařízení vlády č. 591/ 

2006 Sb. a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
h) po celou dobu realizace díla musí být udržován bezpečný stav pracoviště 
i) veškeré využívané prostory v průběhu stavby budou po dokončení uvedeny do původního stavu 

(odpadový materiál bude odvážen na řízenou skládku) 
j) na montážní a stavební práce vždy určit odborný dozor 
k) stavební stroje, elektrická a strojní zařízení budou označena logem zhotovitelů a musí mít platnou 

dokumentaci. 
Obvody stavenišť (příjezdové a odjezdové cesty, okolí míst s prováděním činností při přesunech 
zeminy, výkopy a místa hrozící sesuvem), bude nutné po dobu stavby viditelně a trvale označit 
upozorněním proti vstupu nepovolaných osob. Sklady, buňkoviště, místa určená pro parkování jak 
vozidel, tak stavební techniky ohraničit a v těchto prostorách vyznačit místa skladování vybraných 
druhů materiálů. Oddělit chemické látky a PHM do speciálních skladů. 
V buňkách v případě umístění ledničky nebo vařiče určit odpovědnou osobu za provoz těchto zařízení, 
stejně tak určit zaměstnance odpovídajícího za udržování pořádku a čistoty tak, aby šatny odpovídaly 
hygienickým předpisům. Toto platí i o umístění odpovídajícího množství sociálního zařízení WC. 
Potřebné množství vody pro stavební účely bude zajištěno dovozem v cisternách. Pitná voda bude 
zajištěna dovozem v nádobách a pravidelně bude kontrolován výdej a hygiena skladování. 
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Kontejnery na odpad budou umístěny v blízkosti buněk a budou označeny symboly pro tříděný odpad. 
Subdodavatel má uzavřenou smlouvu na jejich pravidelné odvozy. 
V buňce stavbyvedoucího popřípadě mistrů musí být k dispozici lékárnička první pomoci a na 
viditelném místě traumatologický plán pro příslušné pracoviště a oblast. Vedoucí zaměstnanci na 
staveništích, budou vybaveni služebními telefony na přivolání první pomoci. 
Staveniště v místech určených specialistou PO vybavit ručními hasícími přístroji, které budou uloženy 
na lehce dostupných a viditelných místech (buňky, sklady, sklady PMH, sklady řeziva a podobně) a 
jejich umístění bude  zakreslano na nákresu staveniště. Na každém z pracovišť vyvěsit „Požárně 
poplachové směrnice“ a „Požární řád“ (vyžaduje-li to Zákon č. 133/1985 Sb.) 
Pro přenosné elektrocentrály určit odpovědného zaměstnance za jejich provoz a dodržování pravidel 
doplňování PHM. 
Každý zaměstnanec musí být vybaven vhodnými OOPP pro všechna rizika, kterým je vystaven při 
vykonávání konkrétních prací a pohybu na staveništi. 
Doprava na pracovišti bude probíhat jak vertikálně, tak horizontálně pomocí stavební mechanizace a 
jeřábů. Pomocná i stabilní zařízení pro dopravu (lešení, vrátky a jiné určené prostředky), budou vždy 
řádně převzaty a manipulace s nimi probíhá dle návodů od výrobce, nebo pod vedením řádně 
proškolených zaměstnanců. Toto se vztahuje i na zaměstnance jiných zaměstnavatelů, kteří budou 
s tímto při pravidelném proškolování řádně a prokazatelně seznámeni. 
Ochranná pásma kolem výkopů, svahů nebo při práci ve výškách nad volnou hloubkou budou zajištěna 
buď výstražnou páskou, nebo pevným zábradlím po celou dobu prováděných prací. 
Práce ve výškách bude organizována a kontrolována tak, aby materiál, nářadí a pomůcky se skladovaly 
a ukládaly tak, aby po celou dobu činnosti byly zajištěny proti pádu sklouznutím nebo shozením 
větrem. Je zakázáno přetěžovat konstrukce, na kterých se pracuje. Prostory na kterých se pracuje je 
nutno zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k ohrožení jak zaměstnanců, tak jiných osob. Zaměstnanci i 
veřejnost musí být chráněni před pádem předmětů. Shazování předmětů, zbytků stavebního materiálu 
z výšky lze povolit pouze na ohrazené místo dopadu nebo transportními rourami do kontejneru. Je 
přísně zakázáno shazovat předměty, u kterých nelze odhadnout místo dopadu (plechy, desky, krytina) 
nebo které by mohly strhnout zaměstnance z výšky. 
Práce nad sebou jsou povolené jen ve výjimečných případech a musí být v předstihu projednány se 
zhotoviteli a koordinátorem bezpečnosti. 
Práce ve venkovním prostoru se přerušují – při bouřce, silném dešti, námraze, při větru nad 8m/s – na 
zavěšených konstrukcích, na ostatních při 10 m/s a viditelnosti menší jak 30 m a teplotách prostředí 
nižších jak –10 °C. 

13.6 Rizika v BOZP na stavbě 
Vytipovaná rizika podle NV č. 591/2006 Sb. příloha č. 5 – práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 

Číslo 
činnosti 

Popis 

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí 
utonutí. 

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 

11. Práce  spojené  s montáží  a  demontáží  těžkých  konstrukčních  stavebních  dílů 
kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb

 

Vytipovaná rizika, která hrozí pracovníkům vnějšímí vlivy 
Pohyb  a  práce 
na staveništi 

pád do prohlubní, jam, otvorů apod.
pohyb v zařízení staveniště a skladu
nepořádek na pracovišti, pád na staveništních komunikacích a podlahách
nebezpečí vzniku požáru 
špatné skladování hořlavých látek a plynů
pád materiálu, nářadí a předmětů z výšky
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Pohyb  a  práce 
ve výšce 

pád osob ze stavebních konstrukci a žebříků z výšky nebo do hloubky 

El. zařízení úraz elektrickým proudem při nebezpečném dotyku živých i neživých částí
nebezpečí nahodilého zapnutí
nebezpečí vzniku požáru, popálení
nemožnost rychlého vypnutí elektrického zařízení
práce  a  pohyb  osob  na  pracovištích,  kde  je  anebo  bude  nakládáno 
s chemickou látkou anebo chemickým přípravkem 

Chemické látky nebezpečí vzniku požáru, popálení, poleptání 
špatné skladování hořlavých látek a plynů
kontakt se silniční dopravou
kontakt se stavební dopravou
kontakt se stavebním strojem
práce  a  pohyb  osob  v nebezpečném  prostoru jeřábu  a přepravovaného 
břemene 
hluk, prašnost 
práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru nářadí

Práce 
s nářadím 

úlet opracovávaného materiálu
hluk, prašnost 

Lidský faktor neznalost, nebo porušení BOZP, PO
nedodržování návodu k obsluze a TePP
únava – porušení bezpečnostních přestávek a času mezi směnami 
utonutí 
kontakt civilistů – vstup na stavbu

Ohrožení 
okolím 

poškozování bezpečnostních prvků stavby – výstražné tabulky, ohrazení 
výkopů / zábradlí, oplocení
krádeže – zábradlí / oplocení, inženýrské sítě, výstražné tabulky, PHM, 
chemické látky 
kousnutí, pobodání, uštknutí

Ohrožení 
přírodními 
vlivy 

 
nepřízeň počasí – teplo, chlad, blesk, déšť, námraza, oslnění, 

 
Činnost Rizika živice Opatření
Práce na 
finišeru 

Při práci dochází k expozici látek
uvolňujících se z obalovaných
živičných směsí včetně
polycyklických aromatických
uhlovodíků 

Bezpečnostní přestávky s možností
dostatečného nadechování čistého
vzduchu. Lékařské periodické
preventivní prohlídky 

Práce na 
finišeru 

Vibrace při práci finišeru a
silničních válců, které jsou
přenášeny na ruce a vibrace
přenášené na celé tělo

Stanovení bezpečnostních přestávek a
pracovní doby. Preventivní periodické
lékařské prohlídky 

Živičné práce Pokládaná a hutněná  živičná
směs má teplotu  180°C.
Nebezpečí popálenin při ručním
zpracování materiálu. 

Používání osobních ochranných a
pracovních pomůcek – rukavice a
pracovní oděv. Zvýšená pozornost při
práci s živicemi 

Živičné práce Vdechování  výfukových  zplodin 
finišeru a nákladních aut

Upravení výfuků strojů – vyústění mimo 
pracovní místo obsluh 
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Živičné práce Živičné  obalené  směsi  mají  při 
pokládce teplotu 180 °C. 
Negativní působení na obsluhu 
strojů a pracovníků pokládky. 
Nebezpečí dehydratace organizmu

Zajištění dostatečného množství nápojů
včetně doplnění minerálů v těle.
Vybavení osobními ochr. pracovními
pomůckami - obuv  chránící  při
vysokých teplotách pokládané směsi.

Živičné práce Při provozu pokládky a dopravy
živičné směsi dochází k nadměrné
hlučnosti 

Použití osobních ochranných prac.
prostředků – ochrany sluchu (zátkové a
sluchátkové tlumiče hluku). 
Periodické preventivní prohlídky,
otoskopické vyšetření, prahová tónová
audiometrie. 

 

13.7 Opatření ke snížení rizik: 
 prostor určený k manipulaci s materiálem bude vždy zajištěn proti vstupu nepovolaných osob 
 zpracovat TPP na demoliční a stavební činnosti 
 zamezit vjezdu vozidel veřejnosti do prostoru staveniště 
 bude prováděna průběžná očista komunikací 
 řízením  nakládky  a  vykládky  bude  pověřena  osoba  s odpovídajícím  zdravotním  stavem 

(lékařská prohlídka) a odborným proškolením obsluhy 
 bude provedena dočasná instalace výstražných tabulek označujících prostor staveniště, jeho 

ohraničení a v nočních hodinách pak doplněných červeným světlem 
 v daném úseku stanovit hranici nejvyšší povolené rychlosti v důsledku pracovní činnosti a 

důvodu ochrany pracovníků 
 zpracovat a nechat schválit DIO před zahájením stavby 

14 Harmonogram výstavby 
Stavba bude provedena v jedné nepřerušené etapě. Nutnost celkové uzavírky se předpokládá 
maximálně 4 měsíce. 
Předpokládaný termín zahájení stavby : 07/2017 
Předpokládaný termín dokončení stavby : 10/2017 
Stavba bude realizována za úplné výluky pěšího provozu na mostě. 
Navržený časový plán rekonstrukce – je v této projektové dokumentaci pouze orientační, zhotovený 
projektantem bez konkrétní znalosti užívaných technologií a možností budoucího vybraného 
zhotovitele. 
Budoucí konkrétní zhotovitel stavby předloží objednateli a projedná s ním a všemi dotčenými orgány 
státní správy, v dostatečném předstihu před zahájením vlastní stavební činnosti, aktualizovaný projekt 
POV a DIO, odpovídající jeho konkrétním možnostem a potřebám. Celková doba rekonstrukce mostu 
by se však výsledně neměla, dle zkušeností z obdobných dříve realizovaných staveb, významně lišit. 

 
činnost počet prac. 

dnů 
týden 

Práce před uzavírkou:    

Zpracování dokumentace zhotovitele 10 -
Přípravné práce (prořez vegetace, pasportizace stavu okolí) 5 -
Vytýčení inženýrských sítí 5 -
Výstavba mostu    

Zařízení staveniště 5 1 
Zřízení dočasných dopravně-inženýrských opatření (DIO) 5 1
Demolice stávající NK a části opěr 5 2
Průzkum stávající stavby po odkrytí 5 3
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Výkopové práce 5 4
Podepření NK, zdvih 5 5
Provedení PKO NK 20 6
Výstavba opěr 25 8
Betonáž NK 5 13
Zřízení nového vybavení mostu (zábradlí) 10 13 
Finální terénní úpravy kolem krajních opěr a pilířů 5 15
Finální úklid a likvidace staveniště 1 16
Vegetační úpravy 4 16

 
 
 
 
 

v Praze, 31.12.2016 doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. 
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