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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Akce: Oprava havarijniho stavu Butovického rybnika

Objednatel: Hlavni mésto Praha, Marianské namésti 2/2, Staré mésto
Praha 1,11001, MZO

Provozovatel: Lesy hl. m Prahy
Misto: Praha 5 — Jinonice
Projektant: Ekotechnik - InZenyring s.r.o.

Kvétnového vitézstvi 1741, 149 00 Praha 4,
kancelaf Hvézdova 1594, 149 00 Praha 4
ICO 481 16 629

Tok: Jinonicky potok

Hydrologické €islo povodi: 1-12-01-008

Katastralni uzemi: 728730 Jinonice

Parcelni ¢isla : 176/1,1514/1,1421/1 - Hlavni mésto Praha Marianské nam.
2/2, Praha, Staré Mésto ,110 01

Vlastnik pozemku : Hlavni mésto Praha, Marianské nam. 2/2, Praha , Staré
Mésto ,110 01

Investor: Hlavni mésto Praha
Predpokladany dodavatel: Podle vybérového fizeni
Stupen dokumentace: TP
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2.  UvoD

Predkladana dokumentace je zpracovana na podkladé objednavky ¢.
0OBJ/85/03/001115/2013, ev. &. 167673, mezi smluvnimi stranami, kterymi jsou
Hlavni mésto Praha — MZO a firma Ekotechnik-inzenyring s.r.o.

Naplni projektové dokumentace pro havarijni opravu na ohlaseni je naprava
stavu netésnosti uvedeného rybnika, ktery po provedeni dvou poslednich oprav
stale neudrzi hladinu na provozni urovni. Vliv na malé pfitoky z povodi se projevil
hlavné pro urbanizaci horni ¢asti povodi (metro) a po vystavbé kapacitni splaskové
kanalizace.

ProtoZze nebylo dostatek prizkumd na zjisténi duvodu stavu netésnosti, byl
proveden v poloviné roku 2013 déletrvajici monitorovaci dohled vyuzivajici
rozkolisanych klimatickych pomért tohoto roku. Méfenim stavu hladin, srazek,
pritoku a ztrat byla vyhodnocena predpokladana hlavni porucha objektu rybnika.

DalSi podklady byly z prizkumu kabelovych siti a pfitokové kanalizace, kde
bylo videoprizkumem zjist€éno naruseni potrubi prichodem vodovodniho potrubi.
Oprava nasledovala.

Posledni prizkum kapacitni kanalizace v 10.2013 prokazal netésnosti na
zjisténém useku u bezpecnostniho prelivu a jako dalSi bylo zjiSténo i zaslepeni

odpadniho potrubi z poZeraku.

3. PODKLADY

o Mistni Setfeni a rekognoskace uzemi

o Jednani s objednatelem

o Snimek katastralni mapy

o Informace o parcelach

o VySkopisné a polohopisné zaméfeni ve vySkovém systému B.p.v. a
soufadnicovém JTSK

o Vodohospodafska mapa 1:50 000

o Prizkum kanalizace v 10.2013

o Monitorovani stavu hladin a pfitok( od 05. do 07.2013

o Fotodokumentace z nékolika stadii stavu uzemi a objektd
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4. PRUZKUMY

Zaméreni

Pro akci bylo vyuzito zaméfeni z podkladu pro fe$eni generelu Dalejského
potoka. Po pruzkumu mista Butovockého rabnika a zpracovani projektu bylo
zaméfeni dopfesnéno firmou Eidlpez — geodetické prace, provedla dopfesnujici
zaméreni lokality v misté objektu .

VysSkopisné a polohopisné zaméreni je zpracovano ve vySkovém systému

B.p.v. a soufadnicovém JTSK. Jedna se o mista natoku a zdi s objekty vypousténi.

Hydrologicka data

Re$eny Butovicky rybnik se nachdzi na vytoku ze zatrubnéné ¢&asti

Jinonického potoka. Pro usti potoka jsou nasledujici data:

Hydrologické Cislo povodi: 1-12-01-008
Plocha povodi k profilu zausténi : 3,46 km?
Priimérna dlouhodoba ro&ni vyska srazek: 530 mm

M-denni prutoky v I/s pro profil usti TF . V.

Om | Q30 | Qso | Qoo | Q120 | Q150 | Q180 | Q210 | Q240 | Q270 | Qa00 | Q330 | Q355 | Q64

Ql/s | 80 | 59 | 47 | 39 | 32 | 27 | 23 | 19 | 16 | 13 9 6 3

N-leté pratoky v m*/s pro profil Gsti TF . IV.

QN Ql Q2 QS QlO QZO Q50 QlOO

m°/s 0,4 0,7 1,4 2.1 3,0 4.5 6,0

Z provéfeni povodi k profilu rybnika se jedna prevazné jiz jen o urbanizované
povodi se zausténymi kanalizacemi. Této Casti tak pfislusi ¢ast uzemi o cca 66%
povodi mensi, to je cca 1,5 km2. Pro umérné a z hlediska druhu povodi bezpe¢né
podobnostni snizeni pratokl Ize pfedpokladat, ze v profilu Butovického rybnika jsou

prutoky po prepoctu oproti zausténi cca tfetinoveé.
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4.1 Prazkumy siti

Pro zpracovani projektu havarijni opravy provedla firma SINPPS s.r.o prizkum
siti v€etné vyjadreni provozovatell. Z podkladu vyplyva, Zze kromé kanalizaci jsou
v misté uvazovaného zaboru pro opravu vedeny jen kabelové rozvody a dale az
STL. Tyto podklady jsou také priloZzeny v PD. Pozaduje se vytyCeni jejich tras
provozovateli pfed zahajenim stavebnich praci.

Pfi vynaseni trasy kanalizaci z podkladu PVK, provedeného geodetického
zaméfeni a vyneseni trasy ve vztahu na pozemky dochazi oproti realnému zjisténi v
terénu, Zze kapacitni kanalizace je oproti podkladim PVK posunuta vice ke stfedu
komunikace. To je oproti méfenym 2,8 m k ose kanalizace od zausténi do odpadu
je realnéjsi hodnota in situ az 4,5 m. Tento stav je pro opravu z hlediska bezpecnosti
vyhodnéjSi, a proto se i pfes toto zjiSténi v dokumentaci ponechava nepfiznivejsi

trasa kanalizace dle podkladu PVK.

4.2 DalSi prazkumy

Pro zpracovani projektu bylo provedeno v rozkolisaném klimatickém obdobi
letoSniho zacatku Iéta roku 2013 monitorovani pfitokd a ztrat na Butovickém rybniku.

Z vyhodnoceni monitoringu vyplynuly nasledujici zavéry viz grafy.
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MODELOVA KONSUMCNI KRIVKA ZTRAT Z MONITORINGU
NAHRADNIMI ,OTVORY* PRO ZTRATOVE PRUSAKY

Q (I/s)=f h(m)
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Pro kruhovy profil odpovidaji ztraty modelovému otvoru o praméru 5,5 cm.

Pro Stérbinu odpovidaji ztraty modelové Stérbiné délky 2,5 m s Sifkou 1 mm.

5. ZABOR POZEMKU

Prostor zatopy rybnicka s obvodovou zdi a objekty je v katastralnim uzemi

728730 Jinonice, stejné jako pro pfistupove cesty .

Jedna se dle vypisu z katastru nemovitosti o pozemky souvisejici s rybnikem

a jsou na nasleduijicich parcelach :
176/1 - vodni plocha - 1969 m?> vodni plocha

1421/1 - ostatni plocha, komunikace

1514/1 - ostatni plocha, komunikace

Vlastnické pravo ktémto pozemkim ma Hlavni mésto Praha, Marianské

nameésti ¢. 2/2 Praha 1.

Pfistup na stavenisté je mozny ze severu a z jihu po uvedenych stavajicich

komunikacic.
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Snimek katastralni mapy a vypisy z katastru nemovitosti v€etné doporu¢eného
zaboru pro vstupy do uzemi jsou v pfiloze této zpravy a ve vykresovych pfilohach k
POV.

6. PRISTUPY NA STAVENISTE

Pristup k opravovanému vodohospodarskému dilu je vzhledem k tomu, ze celé
uzemi je v urbanizované Casti Butovic velmi snadny. Potfebné doasné zabory na
obvodu rybnika zasahuji hlavné do zatravnénych ploch, které jsou jiz soucasti
ostatnich ploch. To je i komunikaci s moZznym do€asnym zuzZenim dale zpevnénych

asfaltovych ploch komunikace.

7. STAVAJICI STAV

Ztraty vody v rybni€ku po dvou opravach historického dila trvaji.

Visuelni prohlidka dila naznaCuje pohyby hlavné kolem bezpeénostniho
prelivu, opakované trhliny na zdech i po sanaci licli, propady zeminy kolem rubl zdi
u objektu.

Odpadni kanal z bezpeénostniho pfelivu vyustény na soukromém pozemku je
zavezen a tudiz nepruto¢ny — nutno feSit s majitelem pozemku.

Pozerak je zahrazen dluzemi, nevykazuje netésnosti, ztraty ani poslechem.

Z videopruzkumu funkéni pfitokové kanalizace (zatrubnény potok), ktera je
v zausténi utopena pod byvalou provozni, ale i sniZzenou hladinu pfi ztraté, byla
odstranéna kolize z prichodu vodovodniho fadu stfedem tohoto potrubi a tim i
eliminovany prvni ztraty na pfitoku do rybnika.

Jako dalSi ze stavajiciho stavu je jiz zasadni zjiSténi z monitoringu sledovani
rybnika od 05 do 07.2013. Zde bylo prokazano, Ze ztrata vody z rybnika se realizuje
velmi rychle a tudiZz naznacuje relativné velké netésnosti. Kapacita ztrat je i zavisla
na vySce vzduti. Se zohlednénim relativni stabilizace zaklesnuté hladiny kolem koty

v v

relativné vyrazné tésnéjsi, neni tedy naruseno dnové tésnéni.
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DalSi jen ob&asné zaklesavani hladiny pod tuto uroven 297,14 je jiz hlavné
ovlivnéno jen v ,suchych® obdobich evaporaci a evapotranspiraci z hladiny vazané

v daném obdobi na jiz jen velmi malé pfitoky z povodi.

PozdéjSi pruzkum hlavni splaskové stoky 1600/900 mm v 10.2013 zjistil nejen
prusaky do vlastni kanalizace, viz foto, ale také zazdéni vypustného potrubi
z pozeraku do této kanalizace. ZjiSténi tak podeprelo vysledky z monitoringu, ztraty

se nerealizuji v pozeraku.

8. POPIS TECHNICKEHO RESENI

8.1 Provizorni pristupy do stavenisté

Lokalita stavby ma komunika¢ni napojeni na stavajici sit mistnich komunikaci.
Z uvedeného duvodu neni nutno do prostoru stavby zbudovat doCasné pfistupy, ale
jen zfidit doGasné dopravni znaceni na zuzeni prijezdnosti.

Z hlediska tonaze dopravnich vozidel jsou komunikace bezproblémove.

8.2 Vyty€eni

Vyty€eni stavby a jejich profill je vztazeno k rozhrani stavajici stavy a objektu.
Volba pfi¢nych profill odpovida zjisténym zavadam na dile.

Vyty€eni je mozno dokumentovatv Bpv a v JTSK.

8.3 Oprava netésnosti Butovického rybnika

Technické feSeni opravy vyplyva ze zjisténych skuteCnosti na dile. S ohledem
na rozsah a postup odliSnych technologickych praci je havarijni oprava rozdélena do

1. a 2. etapy.

8.3.1 l.etapa - vystavba novych konstrukci

Ekotechnik-inZenyring s.r.o. tel. 602323625, mail:jileki@chello.cz 10 ze 19
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Oprava koncu zdi

Zjisténé naruseni konstrukci vyZzaduje po demontazi potfebného useku zabradli
ubourani stavajicich ¢asti zdi a objektu bezpecnostniho prelivu v rozsahu cca 7,4 m.
Provedeni kontrolni sondy zaloZeni v misté u objektu. Provéfeni unosnosti stavajici
zakladové spary, pfipadné ponechani dolni zdravé €asti zbytku zakladl. Pro opravu
bude proveden vykop nového zaloZeni v pfedepsané geometrii na unosné, nebo
posilené tésné spare rostlé geologie s pozadavkem € min. = 1kp/cm2.

Vzniklé konce ubourané zdi budou napojeny pomoci kotev na nové dostavéné
ukonc&eni s pozadavkem svislého ukonceni s dilatacni funkci a mirnym klinovym
tvarem k dotlaceni vestavby.

Dilatace na obou stranach k dostavbé nového bezpecnostniho pfelivu umozni i
pfipadné dosednuti nového hmotnéjSiho objektu prelivu bez puvodniho negativniho
vlivu na puvodni navazujici zdi. Sty¢na plocha rovinnych dilataci klinového tvaru
bude vylozena dvojitou vrstvou tézké geotextilie. Lic zdi z kamennym obkladem bude
dilataci kopirovat.

Oprava bezpeénostniho prelivu

Pdvodni nevzhledna a naru$ena konstrukce bude po odbourani nahrazena
novou se stejnou délkou prelivné hrany, ale ukonenou na prelivné hrané
kamenofezem. Tvar prelivu bude tvofit pulkruh s kasnou napojenou na stavajici
zaklenuty odpadni kanal. Z diivodu zmé&néné geometrie je nutno provést i jiny tvar
zalozeni, ale na jiz unosné a tésné zakladové spare s predepsanou funkci dotésnéni
/ tvar zakladu Cisté vykopany do rostlé geologie se sklonem lict mirné uklonénych/.

Tvar a geometrie prelivu je patrna z vykresovych pfiloh. Lic nové konstrukce je
tvofen zlomového kamene, stfedni &ast konstrukci je z betonu B20V4T100
armované KARI siti & 8/100/100 mm.

8.3.2 2. etapa - injektaze

Z vysledkl pruzkumu je patrné, Ze rubova strana stavajicich zdi je naruSena a
je propustna. Tento negativni stav nejen ve vlastni konstrukci, ale i v geologické
stavbé ,zemniho pilife“, ktery tvofi v pficném profilu relativné uzky pruh mezi
historickou zdi rybnika a pozdéji budovanou destovou kanalizaci velkého profilu
90/160 cm se dnem nizSim o cca 1 m nez je dno rybnika. Lze pfedpokladat, ze
vystavbou kanalizace doSlo k zeslabeni pavodni tésné funkce geologické stavby a

nedokonalyn zahutnénim zasypl vybudované kanalizace a zminénym uzkym
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zemnim pilifem se tento stav postupné v prabéhu let zhorSoval. Privodni znaky jsou
na propadech za zdi a v neposledni fadé nedavno dolozené netésnosti ve vlastni
kanalizaci viz foto.

Vznikly stav se navrhuje sanovat injektazi ve tfech poradich, ktera bude mit
funkci vyplnujici pro narusené zemni prostfedi. Pro konkrétni misto nebyl realizovan
geologicky pruzkum, ale dle pamétnikGl se zde vyskytuji zahlinéné az jilovité zeminy
se zbytky denudovanych skalnich hornin. O zasypech lze pfedpokladat, Ze byly
pouzity pavodni z vykopu, nelze vSak vyloucit vneSené drenazni vrstvy pro zakladani
kanalizace. Z uvedeného tak Ize pfedpokladat, Ze prostfedi Ize dotésnit nizkotlakou
injektazi na bazi jilocementa.

PFi injektazi je nutno provadét dusledny sled a fizeni s pribé&Zznou kontrolou
v profilu kanalizace, aby nedoS$lo k destrukci jeji vnitfni cihlové obestavby. Ta je jak
nyni vime netésna a v cca 10 m délky ,cedi“ prakticky po celé vySce profilu i ze dna.

Navrhovany rozsah dotésnéni je v délce cca 20 m, na useku s nejuzSim
,zemnim pilifem® viz vykresové pfilohy.

ProtoZze nezname akéni radiusy dosahu injektazni hmoty z vrtd do prostredi,
navrhuje se postup injektaze provadét Sachovnicovym a dodate¢né zahustovanym
postupem, pfi kterém je mozno na dalSich poradich pfi vrtani zjistit efekty
Z pfedchoziho poradi.

Pro odborného dodavatele injektazi je toto prvotni navod. S ohledem na jeho

odbornost je mozno postup po projednani s AD upravit.

9. MATERIALY

Do opravovaného uzemi se doporucuje pouzit kromé& vodostavebnych betonu
lomovy kamen plvodnich obestaveb — Zula. Kamenorez ze zuly. Vyztuz z béznych
KARI siti. Hutnéné zasypy z hlinito-jilovitych Stérkopiskl vhodné vlhkosti pro
zhutnéni min. na 97%PS. Pro injektaze se predpokladaji jilovitocementové smési.

Cela oprava je malého rozsahu s objemy materialll do 250 t.

10. POZADAVKY NA POV
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PFistup do Uzemi je bezproblémovy, pocita se pouziti leh&ich stavebnich stroj
a rucni prace. V dokumentaci je vymezen obvod stavenisté zahrnujici vSechna
potfebna mista a pfistupy k opravé. U mist s bouranim zdi a ploch injektazi je nutno
v predstihu vytycit vSechny kolizni sité, aby nedoslo k jejich naruseni!

Vymezeni hranice POV zohlednuje cely rybnik a nutné plochy na jeho obvodu.
| pfes toto vymezeni vSak se nepredpoklada v piné ploSe toto uzemi vyuzivat. Zde je

vhodné zaridit mobilni ZS.

11. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLNi VYSTAVBU, PROVOZ

Tato havarijni oprava se nevaze na jinou vystavbu.
Pfi provadéni opravy neni nutno pro dodavatele stavebnich praci pocitat

do¢asnym transferem zivocichl. Ty pfipadné zajisti spravce rybnika.

12. PECE O ZIVOTNIi PROSTREDI

Rybnik Butovicky patfi do soustavy rybnikl na Jinonickém potoce, které
doznaly po zatrubnéni koryta odliSny charakter od puvodni jejich funkce. Prakticky
celé povodi se nyni jiz nachazi v urbanizovaném uzemi .

Vramci opravy budou pouzZivany materialy, které jsou jiz pouzity na
puvodnich konstrukcich.

Ugelem opravy je navratit provozni hladinu v rybnice na jeji pdvodni vysku.

Nutna oprava dila je vynucena jizZ dvéma predeslymi pokusy o jeji napravu, u
kterych nedoslo k poZzadovanému efektu. Znovu navySena hladina v rybnice bude
pozitivnim vysledkem oproti nyné&jSimu stavu, kdy prakticky cela hladina je jiz

zarostla vegetaci a cely rybnik je tak charakteru litoralu s minimalni vySkou hladiny.

13. POZARNI OCHRANA
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Z hlediska poZzZarni ochrany neni nutno stavbu ochranovat, pouzité materialy
kromé pozeraku ve vodé jsou nehoflavé, navic rybni¢ek mize byt v kritické situaci

zdrojem pozarni vody, i kdyz neni jako pozarni nadrz veden.
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14. VYKAZ VYMER
¢.pol. Popis polozky jed. vyméra
PRIPRAVA STAVENISTE
1 VYPUSTENI RYBNIKA KPL 1,0
2 ODSTRANENI 90% RAKOSU ZE ZDRZE O PLOSE 1815 M2 KPL 1,0
3 PREVEDEN| VODY M 1,0
4  PRUZKUMNA SONDA S VYHODNOCENIM KPL 1
5 ROZEBRAN{ ZABRADLI BM 12,0
6 VYBUDOVANI PRISTUPOVE CESTY K BEZPECNOSTNIMU PRELIVU S ODSTRANENIM M2 202,5
7  OCHRANA STROMU U POZERAKU KPL 1,0
1. ETAPA OPRAVY

8  ODKOPY PRED OBJEKTEM S ODHALENIM ZALOZEN{ OBJEKTU M3 6,5
9  ODKOPY KOLEM NATOKU DO ODPADNI STOLY M3 3,0
10 BOURANI NEVYUZ. CASTi zDI, PRELIVU A PUVODNIHO ZAKL., MAX., S LIKVIDACI M3 34,7
11  ROZSIZEN{ VYKOPU PRO NOVY PUDORYS OBJEKTU MAX M3 4,0
12 ZHODNOCEN{ UNOSNOSTI ZAKL.SPARY S POZADAVKEM NA MIN. 1KP/cm2 KPL 1,0
13 OCISTENI NAPOJOVACICH BOCNICH PLOCH STARE ZDI M2 4,0
14 PROVEDEN{ PODKLADN{CH BETONU NOVEHO OBJEKTU B10 MAX. M3 1,8
15 VYBETONOVANI{ ZAKLADOVE DESKY B15V4T100 MAX. M3 12,0
16  D+M KARI SITi 100x100x8 mm K PROVAZAN{ ZAKL.DESKY M2 10,0
17 OSAZEN{ KOTEV DO BOCNICH UPRAVY STAVAJICICH ZDi @V16 DL. 50 cm KS 10,0
18 DOBUD. OPRAVY BOC. ZDi PRO ZRIZEN{ DILATACE OBJEKTU BEZPEC.PREL.MAX M3 8,0
17 POHLEDOVY LiCZ LOMOVEHO KAMENE- SVISLE PLOCHY DOSTAVBY SARYCH ZDi M2 4,0
19  D+M KARI SITi 100x100x8 mm NOVE zDI M2 11,8
20 VYLOZENI DILATACI DVOJITOU LEPENKOU M2 4,0
21 VYSTAVBA KONSTRUKCE ZDI S KAMENNYM LICEM M3 5,7
22 VYSTAVBA KONSTRUKCE ZDI'S UTOPENYM LICEM MAX. M3 5,5
23 VYBETONOVANI BLOKU POD PRELIVEM B15V4T100 MAX. M3 7,4
24  D+M KARI SITi 100x100x8 mm PRELIVU M2 5,9
25 VYSTAVBA KONSTRUKCE ZDI PRELIVU S KAMENNYMI LiCl M3 2,5
26  POHLEDOVY LiC Z LOMOVEHO KAMENE- SVISLE PLOCHY M2 21,2
27 POHLEDOVY LiC ZLOMOVEHO KAMENE- VODOROVNE PLOCHY M2 2,9
28 VYBUDOVANI DOSTAVBY ODTOKOVEHO PROFILU M3 0,2
29 KLENBA NAD VTOKEM BM 1,8
30 D+M KAMENOREZU PRELIVU KS 13,0
31 VYBUDOVANI BETONOVE PARAPETNI DESKY BM 5,0
32 TERENNI UPRAVA ZA ZDi S UVEDENIM UZEM{ DO PUVODNIHO STAVU M2 42,0
33 ZPETNA MONTAZ ZABRADLI BM 12,0
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2. ETAPA OPRAVY- INJEKTAZE

34 VYBUDOVANI 1.PORADI NiZKOTLAKYCH INJEKTAZNICH VRTU BM 36,0
35 SLED A RIZENI INJEKTAZE 1. PORADI SE SLEDOVANIM VLIVU NA KANALIZACI KPL 1,0
36 VYBUDOVANI 2.PORADI NiZKOTLAKYCH INJEKTAZNICH VRTU BM 25,2
37 SLED A RIZENI INJEKTAZE 2. PORADI SE SLEDOVANIM VLIVU NA KANALIZACI KPL 1,0
38 VYBUDOVANI 3.PORADI NiZKOTLAKYCH INJEKTAZNICH VRTU BM 36,0
39 SLED A RIZENI INJEKTAZE 3. PORADI SE SLEDOVANIM VLIVU NA KANALIZACI KPL 1,0
40 VYBOURANI ZASLEPENI VTOKU Z POZERAKU DO KANALIZACE KPL 1,0
41 PRESUN HMOT T 236,2

15. DOKLADY

Vypisy z katastru, informace o parcelach — 3 A4
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16. FOTODOKUMENTACE

Wil

Wbl
.

Pohled od ptelivu k poZeraku

Misto zausténi piivodnich potrubi do zdrze, horni nefunk¢ni potrubi, dolni utopené pod
hladinou funkéni
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Praskliny na objektu i po nedavné oprave

Propady za rubem zdi u ptelivu
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Propady za rubem zdi u ptelivu S patrnou zménou od doby posledni opravy, kdy tento stav
asi nebyl

Prasaky na sténé kanalizace u bezpecnostniho ptelivu
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