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1.   IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 

 

Akce: Oprava havarijního stavu Butovického rybníka 

 

Objednatel:  Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré město    

Praha 1,11001, MZO 

 

Provozovatel: Lesy hl. m Prahy 

 

Místo: Praha 5 – Jinonice 

 

Projektant: Ekotechnik - Inženýring s.r.o. 

Květnového vítězství 1741, 149 00 Praha 4, 

kancelář Hvězdova 1594, 149 00 Praha 4 

IČO 481 16  629 

 

Tok: Jinonický  potok 

 

Hydrologické číslo povodí: 1-12-01-008 

 

Katastrální území: 728730  Jinonice 

 

Parcelní čísla :             176/1,1514/1,1421/1 - Hlavní město Praha Mariánské nám. 

2/2, Praha, Staré Město ,110 01 

 

Vlastník pozemků :      Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha , Staré 

Město ,110 01 

 

Investor:   Hlavní město Praha 

 

Předpokládaný dodavatel: Podle výběrového řízení 

    

Stupeň dokumentace:       TP  
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2.     ÚVOD 

 

 Předkládaná dokumentace je zpracována na podkladě objednávky č. 

OBJ/85/03/001115/2013, ev. č. 167673, mezi smluvními stranami, kterými jsou 

Hlavní město Praha – MZO a firma  Ekotechnik-inženýring s.r.o.  

Náplní projektové dokumentace pro havarijní opravu na ohlášení je náprava 

stavu netěsnosti uvedeného rybníka, který  po provedení dvou posledních oprav 

stále neudrží hladinu na provozní úrovni. Vliv na malé přítoky z povodí  se projevil 

hlavně pro urbanizaci horní části povodí (metro) a po výstavbě kapacitní splaškové 

kanalizace. 

Protože nebylo dostatek průzkumů na zjištění důvodu stavu netěsnosti, byl 

proveden v  polovině roku 2013 déletrvající monitorovací dohled využívající 

rozkolísaných klimatických poměrů tohoto roku. Měřením stavu hladin, srážek, 

přítoků a ztrát byla vyhodnocena  předpokládaná hlavní porucha objektu rybníka. 

Další podklady byly z průzkumu kabelových sítí a přítokové kanalizace, kde 

bylo videoprůzkumem zjištěno narušení potrubí průchodem vodovodního potrubí. 

Oprava následovala.  

Poslední průzkum kapacitní kanalizace v 10.2013 prokázal netěsnosti na 

zjištěném úseku u bezpečnostního přelivu a jako další bylo zjištěno i zaslepení 

odpadního potrubí z požeráku. 

 

3. PODKLADY 

 

 Místní šetření a rekognoskace území  

 Jednání s objednatelem 

 Snímek katastrální mapy  

 Informace o parcelách 

 Výškopisné a polohopisné zaměření ve výškovém systému B.p.v. a 

souřadnicovém JTSK 

 Vodohospodářská mapa 1:50 000 

 Průzkum kanalizace v 10.2013 

 Monitorování stavu hladin a přítoků od  05. do 07.2013   

 Fotodokumentace z několika stádií stavu území a objektů 
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4.   PRŮZKUMY 

 

Zaměření 

Pro akci bylo využito zaměření  z podkladů pro řešení generelu Dalejského 

potoka. Po průzkumu místa Butovockého rabníka a  zpracování projektu bylo 

zaměření dopřesněno firmou Eidlpez – geodetické práce, provedla dopřesňující  

zaměření lokality v místě objektu .  

Výškopisné a polohopisné zaměření je zpracováno ve výškovém systému 

B.p.v. a souřadnicovém JTSK. Jedná se o místa nátoku a zdi s objekty vypouštění. 

 

Hydrologická data 

 

Řešený Butovický rybník se nachází na výtoku ze zatrubněné části 

Jinonického potoka. Pro ústí potoka jsou následující data: 

           Hydrologické číslo povodí:                                                      1-12-01-008 

Plocha povodí k profilu zaústění :                  3,46 km2 

Průměrná dlouhodobá roční výška srážek:   530 mm 

 

M-denní průtoky v l/s pro profil ústí Tř . IV. 

Qm Q30 Q60 Q90 Q120 Q150 Q180 Q210 Q240 Q270 Q300 Q330 Q355 Q364 

Ql/s 80 59 47 39 32 27 23 19 16 13 9 6 3 

 

N-leté průtoky v m3/s pro profil ústí Tř . IV. 

QN Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

m3/s 0,4 0,7 1,4 2,1 3,0 4,5 6,0 

 

Z prověření povodí k profilu rybníka se jedná převážně již jen o urbanizované 

povodí se zaústěnými kanalizacemi. Této části tak přísluší část území o cca 66% 

povodí menší, to je cca 1,5 km2. Pro úměrné a z hlediska  druhu povodí bezpečné 

podobnostní snížení průtoků lze předpokládat, že v profilu Butovického rybníka  jsou 

průtoky po přepočtu  oproti zaústění cca třetinové. 
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4.1 Průzkumy  sítí 

 

Pro zpracování projektu havarijní opravy provedla firma SINPPS s.r.o průzkum 

sítí včetně vyjádření provozovatelů. Z podkladů vyplývá, že kromě kanalizací  jsou 

v místě uvažovaného záboru pro  opravu vedeny jen kabelové rozvody  a dále až 

STL. Tyto podklady jsou také přiloženy v PD. Požaduje se vytyčení jejich tras 

provozovateli před zahájením stavebních prací. 

Při vynášení trasy kanalizací z podkladu PVK, provedeného geodetického 

zaměření  a vynesení trasy ve vztahu na pozemky  dochází oproti reálnému zjištění v 

terénu, že kapacitní  kanalizace je oproti podkladům PVK posunuta více ke středu 

komunikace. To je oproti  měřeným 2,8 m k ose kanalizace od zaústění do odpadu  

je reálnější hodnota in situ až 4,5 m. Tento stav je pro opravu z hlediska bezpečnosti 

výhodnější, a proto se i přes toto zjištění v dokumentaci ponechává nepříznivější  

trasa kanalizace dle podkladu PVK. 

 

4.2 Další průzkumy   

 

Pro zpracování projektu bylo provedeno v rozkolísaném klimatickém období  

letošního začátku léta roku 2013 monitorování přítoků a ztrát na Butovickém rybníku. 

Z vyhodnocení monitoringu vyplynuly následující závěry viz grafy.  
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MODELOVÁ  KONSUMČNÍ  KŘIVKA  ZTRÁT Z MONITORINGU  

NÁHRADNÍMI  „OTVORY“ PRO ZTRÁTOVÉ PRŮSAKY 

                                         Q (l/s)=f h(m) 

 

                                                             Q ( l/s) 

Pro kruhový profil odpovídají ztráty modelovému  otvoru o průměru 5,5 cm. 

Pro štěrbinu odpovídají ztráty modelové štěrbině  délky 2,5 m  s šířkou 1 mm. 

 

5. ZÁBOR POZEMKŮ 

 

Prostor zátopy rybníčka s obvodovou zdí a objekty je v katastrálním území  

728730 Jinonice, stejně jako pro přístupové cesty . 

Jedná se dle výpisu z  katastru nemovitostí o pozemky související s rybníkem 

a jsou na následujících parcelách :  

176/1  -  vodní plocha  -  1969 m2      vodní plocha   

1421/1  -  ostatní plocha, komunikace   

1514/1  -  ostatní plocha, komunikace  

Vlastnické právo k těmto pozemkům má Hlavní město Praha, Mariánské 

náměstí č. 2/2 Praha 1. 

 

Přístup na staveniště je možný ze severu a z jihu po uvedených stávajících 

komunikacíc. 
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Snímek katastrální mapy a výpisy z katastru nemovitostí včetně doporučeného 

záboru pro vstupy do území jsou v příloze této zprávy a ve výkresových přílohách k 

POV. 

 

6. PŘÍSTUPY  NA  STAVENIŠTĚ 

 

Přístup k opravovanému vodohospodářskému dílu je vzhledem k tomu, že celé 

území je v urbanizované části Butovic  velmi snadný. Potřebné dočasné zábory na 

obvodu rybníka zasahují hlavně do zatravněných ploch, které jsou již součástí 

ostatních ploch. To je i  komunikací s možným dočasným zúžením dále zpevněných 

asfaltových ploch komunikace.  

 

7. STÁVAJÍCÍ STAV 

 

Ztráty vody v rybníčku po dvou opravách historického díla trvají.  

Visuelní prohlídka díla  naznačuje pohyby hlavně kolem bezpečnostního 

přelivu, opakované trhliny na zdech i po sanaci líců, propady zeminy kolem rubů zdí 

u objektu. 

Odpadní kanál z bezpečnostního přelivu vyústěný na soukromém pozemku je 

zavezen a tudíž neprůtočný – nutno řešit s majitelem pozemku. 

Požerák je zahražen dlužemi, nevykazuje netěsnosti, ztráty  ani poslechem. 

Z videoprůzkumu funkční přítokové kanalizace (zatrubněný potok), která je 

v zaústění utopena pod bývalou provozní, ale i sníženou hladinu při ztrátě, byla 

odstraněna kolize z průchodu vodovodního řadu středem tohoto potrubí a tím i 

eliminovány první ztráty na přítoku do rybníka. 

Jako další ze stávajícího stavu je již zásadní zjištění z monitoringu sledování 

rybníka od 05 do 07.2013. Zde bylo prokázáno, že ztráta vody z rybníka se realizuje 

velmi rychle a tudíž naznačuje relativně velké netěsnosti. Kapacita ztrát  je i závislá 

na výšce vzdutí. Se zohledněním relativní stabilizace zaklesnuté hladiny kolem koty  

297,14 m.n.m  průzkum monitoringem naznačuje, že nižší úrovně v rybníce jsou již 

relativně výrazně těsnější, není tedy narušeno dnové těsnění.  
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Další jen občasné zaklesávání hladiny pod tuto úroveň 297,14 je již hlavně 

ovlivněno jen v „suchých“ obdobích evaporací a evapotranspirací z hladiny vázané 

v daném období na již jen velmi malé přítoky z povodí.  

  

Pozdější průzkum hlavní splaškové stoky 1600/900 mm v 10.2013 zjistil nejen 

průsaky do vlastní kanalizace, viz foto, ale také zazdění výpustného potrubí 

z požeráku do této kanalizace. Zjištění tak podepřelo výsledky z monitoringu, ztráty 

se nerealizují v požeráku. 

 

8. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

 

8.1 Provizorní přístupy do staveniště 

 

Lokalita stavby má komunikační napojení na stávající síť místních komunikací. 

Z uvedeného důvodu není nutno do prostoru stavby zbudovat dočasné přístupy, ale 

jen zřídit dočasné dopravní značení na zúžení průjezdnosti.  

Z hlediska tonáže dopravních vozidel jsou komunikace bezproblémové. 

 

8.2 Vytyčení 

 

Vytyčení stavby a jejich profilů je vztaženo k rozhraní stávající stavy a objektů.  

Volba příčných profilů odpovídá zjištěným závadám na díle. 

Vytyčení je možno  dokumentovat v Bpv  a  v  JTSK. 

 

8.3 Oprava netěsnosti Butovického rybníka 

 

Technické řešení opravy vyplývá ze zjištěných skutečností na díle. S ohledem 

na rozsah a  postup odlišných technologických prací je havarijní oprava rozdělena do 

1. a  2. etapy.  

8.3.1 1.etapa – výstavba nových konstrukcí 
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Oprava konců zdi 

Zjištěné narušení konstrukcí vyžaduje po demontáži potřebného úseku zábradlí 

ubourání stávajících částí zdí a objektu bezpečnostního přelivu v rozsahu cca 7,4 m. 

Provedení kontrolní sondy založení v místě u objektu. Prověření  únosnosti stávající 

základové spáry, případné  ponechání dolní zdravé části zbytku základů. Pro opravu 

bude proveden výkop nového založení v předepsané geometrii  na únosné, nebo 

posílené těsné spáře rostlé geologie s požadavkem Ɛ min. = 1kp/cm2.  

Vzniklé konce ubourané zdi budou napojeny pomocí kotev na nově dostavěné 

ukončení s požadavkem svislého ukončení s dilatační  funkcí a mírným klínovým 

tvarem k dotlačení vestavby.  

Dilatace na obou stranách k dostavbě nového bezpečnostního přelivu umožní i 

případné dosednutí nového hmotnějšího objektu přelivu bez původního negativního 

vlivu na původní navazující zdi. Styčná plocha rovinných dilatací klínového tvaru 

bude vyložena dvojitou vrstvou těžké geotextilie. Líc zdi z kamenným obkladem bude 

dilataci kopírovat. 

 Oprava bezpečnostního  přelivu 

Původní nevzhledná a narušená konstrukce bude po odbourání nahrazena 

novou se stejnou délkou přelivné hrany, ale ukončenou na přelivné hraně 

kamenořezem.  Tvar přelivu bude tvořit půlkruh s kašnou napojenou na stávající 

zaklenutý odpadní kanál. Z důvodu změněné geometrie je nutno provést i jiný tvar 

založení, ale na již únosné a těsné základové spáře s předepsanou funkcí dotěsnění 

/ tvar základu čistě vykopaný do rostlé geologie se sklonem líců mírně ukloněných/.  

Tvar a geometrie přelivu je patrná z výkresových příloh. Líc nové konstrukce je 

tvořen z lomového kamene, střední část konstrukcí je z betonu B20V4T100 

armované KARI sítí  Ø 8/100/100 mm. 

 

8.3.2 2. etapa - injektáže 

 

Z výsledků průzkumu je patrné, že rubová strana stávajících zdí je narušena a 

je propustná. Tento negativní stav nejen ve vlastní konstrukci, ale i v geologické 

stavbě „zemního pilíře“, který tvoří v příčném profilu relativně úzký pruh mezi 

historickou zdí rybníka a později budovanou dešťovou kanalizací velkého profilu 

90/160 cm se dnem nižším o cca 1 m než je dno rybníka. Lze předpokládat, že 

výstavbou kanalizace došlo k zeslabení původní těsné funkce geologické stavby a 

nedokonalýn zahutněním  zásypů vybudované kanalizace a zmíněným úzkým 
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zemním pilířem se tento stav postupně v průběhu let zhoršoval. Průvodní znaky jsou 

na propadech za zdí a v neposlední řadě  nedávno doložené netěsnosti ve vlastní 

kanalizaci viz foto.  

Vzniklý stav se navrhuje sanovat  injektáží ve třech pořadích, která bude mít 

funkci vyplňující pro narušené zemní prostředí. Pro konkrétní místo nebyl realizován 

geologický průzkum, ale dle pamětníků se zde vyskytují zahliněné až jílovité zeminy 

se zbytky denudovaných skalních hornin. O zásypech lze předpokládat, že byly 

použity původní z výkopů, nelze však vyloučit vnešené drenážní vrstvy pro zakládání 

kanalizace. Z uvedeného tak lze předpokládat, že prostředí lze dotěsnit nízkotlakou 

injektáží na bázi jílocementů. 

Při injektáži je nutno provádět důsledný sled a řízení s průběžnou kontrolou 

v profilu kanalizace, aby nedošlo k destrukci její vnitřní cihlové obestavby. Ta je jak 

nyní víme netěsná  a v cca 10 m délky „cedí“ prakticky po celé výšce profilu i ze dna. 

Navrhovaný rozsah dotěsnění je v délce cca 20 m, na úseku s nejužším 

„zemním pilířem“ viz výkresové přílohy. 

Protože neznáme akční radiusy dosahu injektážní hmoty z vrtů do prostředí, 

navrhuje se postup injektáže provádět šachovnicovým a dodatečně zahušťovaným 

postupem, při kterém je možno na dalších pořadích při vrtání zjistit efekty 

z předchozího pořadí.  

Pro odborného dodavatele injektáží je toto prvotní návod. S ohledem na jeho 

odbornost je možno postup po projednání s AD upravit. 

 

9. MATERIÁLY 

 

Do opravovaného území se doporučuje použít kromě vodostavebných betonů 

lomový kámen původních obestaveb – žula. Kamenořez ze žuly. Výztuž z běžných 

KARI sítí. Hutněné zásypy z hlinito-jílovitých štěrkopísků vhodné vlhkosti pro 

zhutnění min. na 97%PS. Pro injektáže se předpokládají jílovitocementové směsi.  

Celá oprava je malého rozsahu s objemy materiálů  do 250 t. 

 

10.  POŽADAVKY  NA  POV 
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Přístup do území je bezproblémový, počítá se použití lehčích stavebních strojů 

a ruční práce. V dokumentaci je vymezen obvod staveniště zahrnující  všechna 

potřebná místa a přístupy k opravě. U míst s bouráním zdí a ploch injektáží je nutno 

v předstihu vytyčit všechny kolizní sítě, aby nedošlo k jejich narušení! 

Vymezení hranice POV zohledňuje celý rybník a nutné plochy na jeho obvodu.  

I přes toto vymezení však se nepředpokládá v plné ploše toto území využívat. Zde je 

vhodné zařídit mobilní ZS.  

 

11.   VĚCNÉ A  ČASOVÉ VAZBY NA  OKOLNÍ  VÝSTAVBU, PROVOZ 

 

Tato havarijní oprava se neváže na jinou výstavbu.  

Při provádění opravy není nutno pro dodavatele stavebních prací počítat 

dočasným transferem živočichů. Ty případně zajistí správce rybníka. 

 

12.   PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

Rybník Butovický patří do soustavy rybníků na Jinonickém potoce, které 

doznaly po zatrubnění koryta odlišný charakter od původní jejich funkce. Prakticky 

celé povodí se nyní již nachází v urbanizovaném území .  

V rámci opravy budou používány materiály, které jsou již použity na 

původních konstrukcích.  

Účelem opravy je navrátit provozní hladinu v rybníce na její původní výšku.  

Nutná oprava díla je vynucena již dvěma předešlými pokusy o její nápravu, u 

kterých nedošlo k požadovanému efektu. Znovu navýšená hladina v rybníce bude 

pozitivním výsledkem oproti nynějšímu stavu, kdy prakticky celá hladina je již 

zarostlá vegetací a celý rybník je tak charakteru litorálu s minimální výškou hladiny. 

 

13.   POŽÁRNÍ OCHRANA 
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Z hlediska požární ochrany není nutno stavbu ochraňovat, použité materiály 

kromě požeráku ve vodě jsou nehořlavé, navíc rybníček může být v kritické situaci 

zdrojem požární vody, i když není jako požární nádrž veden. 
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14.      VÝKAZ VÝMĚR   

 

č.pol. Popis položky jed. výměra 

    

 
PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

  

    1 VYPUŠTĚNÍ RYBNÍKA KPL 1,0 

2 ODSTRANĚNÍ 90% RÁKOSU ZE ZDRŽE O PLOŠE  1815 M2 KPL 1,0 

3 PŘEVEDENÍ VODY M 1,0 

4 PRŮZKUMNÁ SONDA S VYHODNOCENÍM KPL 1 

5 ROZEBRÁNÍ ZÁBRADLÍ BM 12,0 

6 VYBUDOVÁNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY K BEZPEČNOSTNÍMU PŘELIVU S ODSTRANĚNÍM M2 202,5 

7 OCHRANA STROMU U POŽERÁKU KPL 1,0 

    

 
1. ETAPA OPRAVY 

  

    8 ODKOPY PŘED OBJEKTEM S ODHALENÍM ZALOŽENÍ OBJEKTU M3 6,5 

9 ODKOPY KOLEM NÁTOKU DO ODPADNÍ ŠTOLY M3 3,0 

10 BOURÁNÍ NEVYUŽ. ČÁSTÍ ZDI, PŘELIVU A PŮVODNÍHO ZÁKL., MAX., S LIKVIDACÍ M3 34,7 

11 ROZŠÍŽENÍ VÝKOPU PRO NOVÝ PŮDORYS OBJEKTU MAX M3 4,0 

12 ZHODNOCENÍ ÚNOSNOSTI ZÁKL.SPÁRY S POŽADAVKEM NA MIN. 1KP/cm2 KPL 1,0 

13 OČIŠTĚNÍ NAPOJOVACÍCH BOČNÍCH PLOCH STARÉ ZDI M2 4,0 

14 PROVEDENÍ PODKLADNÍCH BETONŮ NOVÉHO OBJEKTU B10 MAX. M3 1,8 

15 VYBETONOVÁNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY B15V4T100 MAX. M3 12,0 

16 D+M KARI SÍTÍ 100x100x8 mm K PROVÁZÁNÍ ZÁKL.DESKY M2 10,0 

17 OSAZENÍ KOTEV DO BOČNÍCH ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH ZDÍ ØV16 DL. 50 cm KS 10,0 

18 DOBUD. OPRAVY BOČ. ZDÍ PRO ZŘÍZENÍ DILATACE OBJEKTU BEZPEČ.PŘEL.MAX M3 8,0 

17 POHLEDOVÝ LÍC Z LOMOVÉHO KAMENE- SVISLÉ PLOCHY DOSTAVBY SARÝCH ZDÍ M2 4,0 

19 D+M KARI SÍTÍ 100x100x8 mm NOVÉ ZDI M2 11,8 

20 VYLOŽENÍ DILATACÍ DVOJITOU LEPENKOU M2 4,0 

21 VÝSTAVBA KONSTRUKCE  ZDI S KAMENNÝM LÍCEM M3 5,7 

22 VÝSTAVBA KONSTRUKCE  ZDI S UTOPENÝM LÍCEM MAX. M3 5,5 

23 VYBETONOVÁNÍ BLOKU POD PŘELIVEM B15V4T100 MAX. M3 7,4 

24 D+M KARI SÍTÍ  100x100x8 mm PŘELIVU M2 5,9 

25 VÝSTAVBA KONSTRUKCE  ZDI PŘELIVU S  KAMENNÝMI LÍCI M3 2,5 

26 POHLEDOVÝ LÍC Z LOMOVÉHO KAMENE- SVISLÉ PLOCHY M2 21,2 

27 POHLEDOVÝ LÍC Z LOMOVÉHO KAMENE- VODOROVNÉ PLOCHY M2 2,9 

28 VYBUDOVÁNÍ DOSTAVBY ODTOKOVÉHO PROFILU M3 0,2 

29 KLENBA NAD VTOKEM BM 1,8 

30 D+M KAMENOŘEZU PŘELIVU KS 13,0 

31 VYBUDOVÁNÍ BETONOVÉ PARAPETNÍ DESKY BM 5,0 

32 TERENNÍ ÚPRAVA ZA ZDÍ S UVEDENÍM ÚZEMÍ DO PŮVODNÍHO STAVU M2 42,0 

33 ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZÁBRADLÍ BM 12,0 
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2. ETAPA OPRAVY- INJEKTÁŽE 

  34 VYBUDOVÁNÍ 1.POŘADÍ NÍZKOTLAKÝCH INJEKTÁŽNÍCH VRTŮ BM 36,0 

35 SLED A ŘÍZENÍ INJEKTÁŽE 1. POŘADÍ SE SLEDOVÁNÍM VLIVU NA KANALIZACI  KPL 1,0 

36 VYBUDOVÁNÍ 2.POŘADÍ NÍZKOTLAKÝCH INJEKTÁŽNÍCH VRTŮ BM 25,2 

37 SLED A ŘÍZENÍ INJEKTÁŽE 2. POŘADÍ SE SLEDOVÁNÍM VLIVU NA KANALIZACI  KPL 1,0 

38 VYBUDOVÁNÍ 3.POŘADÍ NÍZKOTLAKÝCH INJEKTÁŽNÍCH VRTŮ BM 36,0 

39 SLED A ŘÍZENÍ INJEKTÁŽE 3. POŘADÍ SE SLEDOVÁNÍM VLIVU NA KANALIZACI  KPL 1,0 

40 VYBOURÁNÍ ZASLEPENÍ VTOKU Z POŽERÁKU DO  KANALIZACE KPL 1,0 

    41 PŘESUN HMOT T 236,2 

 

15.   DOKLADY 

 
 
Výpisy z katastru, informace o parcelách – 3 A4 
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16.   FOTODOKUMENTACE 

 

 

 

 
 

Pohled od přelivu k požeráku 

 

 
 

Místo zaústění přívodních potrubí do zdrže, horní nefunkční potrubí, dolní utopené pod 

hladinou funkční 
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Praskliny na objektu i po nedávné opravě 

 

 
 

Propady za rubem zdi  u přelivu 
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Propady za rubem zdi  u přelivu s patrnou změnou od doby poslední opravy, kdy tento stav 

asi nebyl 

 

 
 

Průsaky na stěně kanalizace u bezpečnostního přelivu 


